

人口、減らしません！ 税金、減らしません！ 市民の笑顔、絶やしません！

まちづくり新35の実行計画

(平成 29 (2017) 年 7 月 1 日～平成 33 (2021) 年 6 月 30 日)



平成 29 (2017) 年 7 月
志木市

7月1日現在の進捗状況

5 達成 **30** 進行中

市政運営2期目となる新たなまちづくりのステージでは、志木市将来ビジョン（第五次志木市総合振興計画）で掲げた「市民力でつくる 未来へ続くふるさと 志木市」の実現に向けて、4つの戦略プロジェクトに基づき重点的かつ具体的に取り組む事項を定めた「まちづくり新35の実行計画」を作成しました。

今後は、この工程表にしたがって、各取組をスピード感をもって着実に実行することで、「人口を減らさない」、「税収も減らさない」、そして「市民の笑顔も絶やさない」まちづくりを目指すとともに、内容に変更があった場合は随時見直しを図り、ずっと住み続けたい、住んでみたいまちを実現させてまいります。

志木市の将来を見据えた 4つの戦略！！



まちづくり新35の実行計画目次

I. まちづくり新35の実行計画総括表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

II. まちづくり新35の実行計画工程表の見方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

III. まちづくり新35の実行計画工程表

1. 市民の健康づくり（もっといきいき！）

No.1 いろは健康ポイント事業の拡充（健康政策課・保険年金課）・・・・・・・・ 4
No.2 おいしく減塩！『減らソルト』プロジェクト」の推進（健康政策課）・・・・ 4
No.3－a 地域包括ケアシステムの充実（長寿応援課）・・・・・・・・・・・・・・ 5
No.3－b 高齢者あんしん相談センターの相談機能の強化（長寿応援課）・・・・ 5
No.4 アクティブシニア等の社会参加支援（市民活動推進課・産業観光課）・・・・ 6
No.5 介護予防事業の推進（長寿応援課）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
No.6 コミュニティふれあいサロンの設置（市民活動推進課）・・・・・・・・・・・・ 7
No.7 第二福祉センター浴室等の改修（長寿応援課）・・・・・・・・・・・・・・ 7
No.8 世代間交流のさらなる促進（市民活動推進課・長寿応援課・子ども家庭課・生涯学習課）・・・・ 8

2. 子育て世代定住（もっとすくすく！）

No.9－① 保育の量と質の充実（子ども家庭課）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
No.9－② 保育の量と質の充実（学校教育課）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
No.10 保育ステーションの開設（子ども家庭課）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

No. 1 1-①	しきっ子あんしん子育てサポート事業の推進（健康増進センター）	10
No. 1 1-②	しきっ子あんしん子育てサポート事業の推進（子ども家庭課）	10
No. 1 2	子ども医療費無料化の拡大（子ども家庭課）	11
No. 1 3	少人数学級の再検証（学校教育課）	11
No. 1 4	新たな児童センターの整備（子ども家庭課・市民活動推進課）	12
No. 1 5	小・中学校ICT教育の拡充（学校教育課）	12
No. 1 6	小中一貫教育の推進（学校教育課）	13
No. 1 7	世界に通用する志木っ子の育成（学校教育課）	13

3. 暮らしやすさ向上（もっとあんしん！）


No. 1 8	水害対策の強化（防災危機管理課・道路課）	14
No. 1 9	防災行政無線テレホンサービスの開設（防災危機管理課）	14
No. 2 0	防犯カメラの設置の支援（市民活動推進課・産業観光課）	15
No. 2 1	消防施設の整備（防災危機管理課）	15
No. 2 2	民間事業者と連携した障がい者グループホーム及び通所施設の整備（福祉課）	16
No. 2 3	ごみの戸別訪問収集の開始（環境推進課）	16
No. 2 4	志木駅ホームドアの設置（都市計画課）	17
No. 2 5	歩道の快適化の推進（道路課）	17
No. 2 6	市民会館及び市民体育館整備手法の検討（政策推進課）	18
No. 2 7	国道254号バイパスの整備促進（都市計画課）	18

4. 魅力発信（もっとわくわく！）

No.28	シティプロモーション事業の推進（産業観光課・市制施行50周年記念事業推進室）	19
No.29	ロケーションサービスの拡充（産業観光課）	19
No.30	アートによるまちづくりの推進（産業観光課）	20
No.31	市制施行50周年記念の推進（市制施行50周年記念事業推進室）	20
No.32	いろは親水公園のにぎわい創出（政策推進課・市民活動推進課・産業観光課・都市計画課・生涯学習課）	21

市役所改革の推進

No.33	行政改革の推進（政策推進課）	21
No.34	窓口ワンストップサービス及びICT化の推進（政策推進課）	22
No.35	職員の接遇意識の向上市民に飛び込む職員の育成（人事課）	22



人口を減らしません！
税金も減らしません！
市民の笑顔も絶やしません！

I. まちづくり新35の実行計画 総括表

No.	取組事項	取り組みの概要	目標期間	担当課
1. 市民の健康づくり (もっといきいき!)				
1	いろは健康ポイント事業の拡充	いろは健康ポイント事業を行い、市民の元気づくりを応援します。	4年以内	健康政策課 保険年金課
2	「おいしく減塩!『減らソルト』プロジェクト」の推進	「減塩」をキーワードに健診結果を通して血圧等のリスクに注目し、「食」へのアプローチから市民の健康増進につなげます。	4年以内	健康政策課
3	a 地域包括ケアシステムの充実	高齢者の「医療・介護・予防・住まい・生活支援」を強かにサポートします。	4年以内	長寿応援課
	b 高齢者あんしん相談センターの相談機能の強化	高齢化率が高い館・幸町地区高齢者あんしん相談センターの相談機能を強化し、安心して暮らせる地域をつくります。	3年以内	長寿応援課
4	アクティブシニア等の社会参加支援	就業やボランティア、地域活動など、貴重な地域資源である市民の「地域デビュー」を積極的に支援します。	2年以内	市民活動推進課 産業観光課
5	介護予防事業の推進	介護予防事業を積極的に行い、介護保険料を低くおさえます。	4年以内	長寿応援課
6	コミュニティふれあいサロンの設置	地域の空き家・空き店舗を活用し、高齢者が歩いて気軽に集えるふれあいサロンを整備します。	3年以内	市民活動推進課
7	第二福祉センター浴室等の改修	利用者が安心して快適に利用できるよう、浴室の改修やマッサージチェアの入替えなど、快適な施設にリニューアルします。	1年以内	長寿応援課
8	世代間交流のさらなる促進	宗岡地域における子ども・子育て世代・高齢者などの多世代交流を活性化させます。	2年以内	市民活動推進課 長寿応援課 子ども家庭課 生涯学習課
2. 子育て世代定住 (もっとすくすく!)				
9	保育の量と質の充実	①②待機児童の解消に向けた取組を進めるとともに、保育園と小学校をつなぐ新しい形の保育園を整備します。	4年以内	子ども家庭課
			3年以内	学校教育課
10	保育ステーションの開設	志木駅東口駅前に保育ステーションを開設し、市内保育園への送迎を行うことで、子育てママを応援します。	1年以内	子ども家庭課
11	しきっ子あんしん子育てサポート事業の推進	①妊娠から出産、育児まで一貫して支援する体制を整備します。	2年以内	健康増進センター
		②また、子育て支援センターを増設し、安心して子育てができる環境を整備します。	4年以内	子ども家庭課
12	子ども医療費無料化の拡大	中学生までの入・通院における医療費の無料化を、高校生の入院まで拡大します。	2年以内	子ども家庭課
13	少人数学級の再検証	基礎学力の定着と学力向上に向けて、低学年の少人数学級制度を再検証します。	3年以内	学校教育課
14	新たな児童センターの整備	子どもたちの居場所づくりに向けて、新たに志木地区に児童センターを整備します。	3年以内	子ども家庭課 市民活動推進課
15	小・中学校ICT教育の拡充	小・中学校のICT化を進め、デジタル教材を使ったわかりやすい授業を展開します。	2年以内	学校教育課
16	小中一貫教育の推進	小学校6年間と中学校3年間の9年間を通して一貫した教育課程をめざし、志木第二中学校区をモデルに小中一貫教育を進めます。	4年以内	学校教育課
17	世界に通用する志木っ子の育成	小学校での英語教科化やグローバル化を見据え、民間企業との提携などによる英語教育を充実します。	4年以内	学校教育課

I. まちづくり新35の実行計画 総括表

No.	取組事項	取り組みの概要	目標期間	担当課
3.暮らしやすさ向上 (もっとあんしん!)				
18	水害対策の強化	高台地域への道路横断側溝の整備、主要河川に監視カメラの設置、樋管ゲートの自動化、土のうBOXの設置など水害対策を強化します。	4年以内	防災危機管理課 道路課
19	防災行政無線テレホンサービスの開設	携帯電話のメール配信サービスに加え、放送した内容を電話で確認できるテレホンサービスを開設します。	1年以内	防災危機管理課
20	防犯カメラの設置の支援	商店会や町内会などが設置する防犯カメラに対する補助制度をつくります。	3年以内	市民活動推進課 産業観光課
21	消防施設の整備	宗岡地域の安全・安心に向けて、消防団第4・第5分団車庫を担当地区内に建替えます。	3年以内	防災危機管理課
22	民間事業者と連携した障がい者グループホーム及び通所施設の整備	民間の活力で障がい者のグループホームを30床整備するとともに、障がい者の通所施設を整備します。	3年以内	福祉課
23	ごみの戸別訪問収集の開始	集積所までごみを持ち出すことが困難な高齢者世帯等を対象に「ごみ戸別訪問収集」を開始します。	1年以内	環境推進課
24	志木駅ホームドアの設置	東武鉄道などと協議して平成32年度までに志木駅構内にホームドアを設置します。	4年以内	都市計画課
25	歩道の快適化の推進	誰もが安心して歩きやすい歩道に向けて、段差の解消、平坦性を、有効幅員の確保など、計画的に歩道を改修します。	4年以内	道路課
26	市民会館及び市民体育館整備手法の検討	現在の市民会館と市民体育館は耐震性能が不足しているため、民間の活力による整備を検討します。	3年以内	政策推進課
27	国道254号バイパスの整備促進	地域住民と情報を共有しながら、国道254号バイパスの整備を促進します。	4年以内	都市計画課
4. 魅力発信 (もっとわくわく!)				
28	シティプロモーション事業の推進	選ばれ続ける自治体に向けて、住んでみたいと思われるまちづくりを展開するとともに、市民、企業、行政が一体となって、志木市の魅力を全国に発信します。	4年以内	産業観光課 市制施行50周年 記念事業推進室
29	ロケーションサービスの拡充	映画やドラマの撮影地として本市の魅力を市内外にPRし、イメージアップを図ります。また、撮影場所を訪れる観光客の集客にも結び付けます。	2年以内	産業観光課
30	アートによるまちづくりの推進	志木駅前のペDESTリアンデッキを利用したアートによるまちづくりを推進し、新たなにぎわいを創出します。	4年以内	産業観光課
31	市制施行50周年記念の推進	平成32年度に迎える市制施行50周年を記念して、市民同士の絆が強まり将来につながる記念事業などを展開します。	4年以内	市制施行50周年 記念事業推進室
32	いろは親水公園のにぎわい創出	「いろは親水公園」の護岸や船着き場、遊歩道を再整備するとともに、自慢の市民力で彩り豊かな公園としてにぎわいを創出します。	4年以内	政策推進課 市民活動推進課 産業観光課 都市計画課 生涯学習課
市役所改革の推進				
33	行政改革の推進	市役所事務の総点検を行い、徹底してムダを削ぎ落とし、民間にできることは民間にまかせ、時代の変化を見据え、継続的な改革を進めます。	4年以内	政策推進課
34	窓口ワンストップサービス及びICT化の推進	市民サービスの向上に向けて、新市庁舎の建替えに合わせ、市役所窓口のワンストップ化とICT化を進めます。	3年以内	政策推進課
35	職員の接遇意識の向上 市民に飛び込む職員の育成	おもてなしの精神を基本とする接遇力の向上を図るとともに、地元の地域活動などに積極的に参加する職員の育成に努めます。	3年以内	人事課

II. まちづくり新35の実行計画 工程表の見方

- この工程表は、新35の実行計画に関する取組事業について、年度ごとの実施スケジュールや取組内容などを示したものです。
- 工程表の取組内容やスケジュールについては、財政状況や社会経済情勢の変化によって、変動する場合があります。
- 今後の進捗状況については、年度末終了後、取りまとめ公表していきます。

達成状況をさくらの花びらで表現しています。
 1枚:事業の達成状況…… 0~29%
 2枚:事業の達成状況……30~59%
 3枚:事業の達成状況……60~79%
 4枚:事業の達成状況……80~99%
 5枚:事業の達成状況……100%

4. 魅力発信(もっとわくわく!)

取組事項の通し番号を表示しています。		新35の実行計画の概要を表示しています。		新35の実行計画の取組概要に対して目標と目標を達成するまでの期間を表示しています。		取組事項に対して、年度ごとに取組内容を表示しています。		取組事項の実施レベルを、「検討・準備」「一部実施」「実施」の3段階で表示しています。	
No.	32	担当課	政策推進課・市民活動推進課・産業観光課・都市計画課・生涯学習課						
取組事項	取組概要	目標	年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	取組における効果	達成状況
いろいろ親水公園のにぎわい創出	「いろいろ親水公園」の護岸や船着き場、遊歩道を再整備するとともに、自慢の市民力で彩り豊かな公園としてにぎわいを創出します。	4年以内	工程	一部実施⇒	一部実施⇒	一部実施⇒	実施⇒	◇広場や親水護岸の整備により、市民が水に親しむ憩いの場所を創出できる。 ◇年間を通して来訪のきっかけとなるイベントを実施することで公園の周知が図られるとともに、地域交流の機会が生まれ、ひいてはまちのシンボルとして郷土愛が育まれる。	
		取組内容	◆遊歩道や親水空間の環境整備について検討及び埼玉県と調整(一部整備実施) ◆植栽の実施 ◆各種イベントの開催 ◆和舟・カヌー体験の実施	◆遊歩道や親水空間の環境整備について埼玉県と調整(一部整備実施) ◆植栽の実施 ◆各種イベントの開催 ◆和舟・カヌー体験の実施	◆遊歩道や親水空間の環境整備について埼玉県と調整(一部整備実施) ◆植栽の実施 ◆各種イベントの開催 ◆和舟・カヌー体験の実施	◆遊歩道や親水空間の環境整備について埼玉県と調整(整備完了) ◆植栽の実施 ◆各種イベントの開催 ◆和舟・カヌー体験の実施			
		取組実績							
		年度ごとの取組内容達成状況	順調						
新35の実行計画の具体的な取組事業の名称を表示しています。		取組内容に対して、年度ごとに取組実績を表示します。		年度ごとの達成状況を毎年度末に「達成」「順調」「遅れている」の3段階で表示します。					

Ⅲ. まちづくり新35の実行計画 工程表

1. 市民の健康づくり（もっといきいき！）

No.	1	担当課	健康政策課・保険年金課					取組における効果	達成状況
取組事項	取組概要	目標	年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度		
いろいろ健康ポイント事業の拡充	いろいろ健康ポイント事業を行い、市民の元気づくりを応援します。	4年以内	工程	実施⇒	実施⇒	実施⇒	実施⇒	<p>◇市民の医療費を適正化することができる。</p> <p>◇健康寿命の延伸につながる。</p> <p>◇健康教育により市民のヘルスリテラシーの向上につながる。</p> <p>◇無関心層を取り込むことができる。</p> <p>◇特定健康診査及びがん検診の受診の向上につながる。</p>	 30~59%
		取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆いろいろ健康ポイント事業の実施 ◆参加者数を2,330人に拡大 	<ul style="list-style-type: none"> ◆事業内容を見直し継続実施 ◆参加者数を2,500人に拡大 	<ul style="list-style-type: none"> ◆参加者数を2,800人に拡大 	<ul style="list-style-type: none"> ◆参加者数を3,000人に拡大 			
		取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆新規参加者を募集し、参加者数を2,330人まで拡大した。 ◆歩数ランキング（当日/週間/月間/年間）及び市内27箇所を巡るカバスタンプラリー機能を追加し、機能の充実を図った。 ◆新規参加者を対象に、健康になりまっするフェスタを開催した。（参加者数 216人） ◆ポイント事業参加者を対象に、健康寿命のばしマッスルシンポジウムを開催した。（参加者数 214人） 						
		年度ごとの取組内容達成状況	順調						

No.	2	担当課	健康政策課					取組における効果	達成状況
取組事項	取組概要	目標	年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度		
「おいしく減塩！減らソルト」プロジェクトの推進	「減塩」をキーワードに健診結果を通して血圧等のリスクに注目し、「食」へのアプローチから市民の健康増進につなげます。	4年以内	工程	実施⇒	実施⇒	実施⇒	実施⇒	<p>◇減塩プロジェクトの啓発活動を行うだけでなく、民間や大学と連携して実施することにより、市民に減塩の必要性を広く周知することができる。</p> <p>◇啓発活動を継続的に行うことで、市民の減塩意識の醸成につながる。</p>	 30~59%
		取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆民間企業との連携による啓発活動 ◆公立保育園や市内小・中学校での減塩給食の実施 ◆集団健診時に推定摂取食塩量検査を実施 	<ul style="list-style-type: none"> ◆民間企業との連携による啓発活動 ◆公立保育園や市内小・中学校での減塩給食の実施 ◆集団健診時に推定摂取食塩量検査を実施 ◆減塩教室の実施 	<ul style="list-style-type: none"> ◆民間企業との連携による啓発活動 ◆公立保育園や市内小・中学校での減塩給食の実施 ◆集団健診時に推定摂取食塩量検査を実施 ◆減塩教室の実施 	<ul style="list-style-type: none"> ◆民間企業との連携による啓発活動 ◆公立保育園や市内小・中学校での減塩給食の実施 ◆集団健診時に推定摂取食塩量検査を実施 ◆アンケート実施 			
		取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆民間企業や大学と連携し、「おいしく減塩！減らソルト」フェスタを11月23日に開催した。 ◆公立保育園や市内小・中学校での減塩給食を実施した。 ◆集団健診時に推定摂取食塩量検査を894人に実施した。 ◆市内5箇所の公共施設に健康ポイント事業専用端末と連動した自動血圧計を設置した。 						
		年度ごとの取組内容達成状況	順調						

No.	3-a	担当課	長寿応援課						
取組事項	取組概要	目標	年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	取組における効果	達成状況
地域包括ケアシステムの充実	高齢者の「医療・介護・予防・住まい・生活支援」を強力にサポートします。	4年以内	工程	一部実施⇒	実施⇒	実施⇒	実施⇒	◇医療・介護・生活支援の一体的かつ有機的なサービスの提供により、安心、安全な生活が確保される。 ◇自助・互助等の意識やしくみにより、地域における連帯感が醸成される。	 0~29%
		取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆全庁的な地域包括ケアの推進体制の構築 ◆庁内プロジェクトチームの設置 ◆生活支援体制整備の推進 	<ul style="list-style-type: none"> ◆地域包括ケアスタートアップ・プログラムの推進 ◆生活支援体制整備の推進 	<ul style="list-style-type: none"> ◆地域包括ケアスタートアップ・プログラムの推進 ◆生活支援体制整備の推進 	<ul style="list-style-type: none"> ◆地域包括ケアスタートアップ・プログラムの推進 ◆生活支援体制整備の推進 			
		取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆「地域包括ケアシステム構築連携プロジェクト・チーム」を設置し、地域包括ケアスタートアップ・プログラムを策定した。 ◆生活支援体制整備連絡会を開催した。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆「地域包括ケアまちづくり推進本部・幹事会」及び「地域包括ケアまちづくり推進プロジェクト・チーム」を設置した。 					
		年度ごとの取組内容達成状況	順調						

No.	3-b	担当課	長寿応援課						
取組事項	取組概要	目標	年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	取組における効果	達成状況
高齢者あんしん相談センターの相談機能の強化	高齢化率が高い館・幸町地区高齢者あんしん相談センターの相談機能を強化し、安心して暮らせる地域をつくります。	3年以内	工程	検討・準備⇒	一部実施⇒	実施⇒		◇高齢化率の最も高い館・幸町地区の高齢者あんしん相談センターの機能強化により、よりきめ細かな相談体制が確保される。	 30~59%
		取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆老人保健福祉計画審議会及び介護保険事業計画策定委員会において計画の位置づけを審議 ◆包括支援センター運営協議会において意見徴収 	<ul style="list-style-type: none"> ◆高齢者あんしん相談センターと強化内容の協議、人材の確保等 ◆包括支援センター運営協議会における審議 ◆機能強化の実施 ◆基幹型組織の検討 	<ul style="list-style-type: none"> ◆基幹型組織の設置に関する方向性の決定 				
		取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆高齢者保険福祉計画・第7期介護保険事業計画に高齢者あんしん相談センターの機能強化を位置付け、策定した。 ◆包括支援センター運営協議会において相談機能の強化内容を審議した。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆高齢者あんしん相談センター館・幸町に専門職2名を増員配置した。 					
		年度ごとの取組内容達成状況	順調						

No.	4	担当課	市民活動推進課・産業観光課					取組における効果	達成状況
取組事項	取組概要	目標	年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度		
アクティブシニア等の社会参加支援	就業やボランティア、地域活動など、貴重な地域資源である市民の「地域デビュー」を積極的に支援します。	2年以内	工程	検討・準備⇒	実施⇒			<p>◇さまざまな資格や技能を持った新たな市民力の発掘につながり、その市民力がまちづくりに参画し反映される。</p> <p>◇高齢者や企業のニーズにあったセミナーや面接会を実施することで、高齢者の就職率向上が見込める。</p>	 30~59%
		取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆内容の整理・整備 ◆事業課における人材、資格者の調査 ◆事業の周知 ◆高齢者の就業に見合ったセミナーメニューの実施 	<ul style="list-style-type: none"> ◆市民向け事業周知 ◆団体事前説明及び説明会周知 ◆説明会の実施 ◆高齢者の就業に見合ったセミナー及び就職面接会の実施 					
		取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆活動総合説明会の実施方法を検討した。 ◆高齢者が今後充実した生活を送るためのキャリア設計と仕事選びのポイントを学ぶセミナーを8月に、高齢者を対象とした就職面接会を9月（9社参加）・2月（25社参加）に実施した。 						
		年度ごとの取組内容達成状況	順調						

No.	5	担当課	長寿応援課	取組における効果	達成状況				
取組事項	取組概要	目標	年度			平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
介護予防事業の推進	介護予防事業を積極的に行い、介護保険料を低くおさえます。	4年以内	工程	実施⇒	実施⇒	実施⇒	実施⇒	<p>◇民間活力の活用により、より幅広い普及啓発が期待できるとともに、事業参加を通して、利用者のセルフケアにつながる。</p> <p>◇市民の自主性を支援することにより、より継続性のある、地域に根ざした介護予防活動が期待できるとともに、地域の見守り等の地域づくりにつながる。</p>	 60~79%
		取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆介護保険料の見直し ◆介護予防普及啓発事業の実施 ◆いろは百歳体操の実施支援 ◆リハビリテーション専門職による地域リハビリテーション活動支援の実施（体力測定等） 	<ul style="list-style-type: none"> ◆新介護保険料の実施 ◆介護予防普及啓発事業の実施 ◆いろは百歳体操の実施支援 ◆リハビリテーション専門職による地域リハビリテーション活動支援の実施（体力測定等） 	<ul style="list-style-type: none"> ◆介護予防普及啓発事業の実施 ◆いろは百歳体操の実施支援 ◆リハビリテーション専門職による地域リハビリテーション活動支援の実施（体力測定等） 	<ul style="list-style-type: none"> ◆介護保険料の見直し ◆介護予防普及啓発事業の実施 ◆いろは百歳体操の実施支援 ◆リハビリテーション専門職による地域リハビリテーション活動支援の実施（体力測定等） 			
		取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆介護予防普及啓発事業として、シニア体操、脳リフレッシュ教室を開催した。 ◆いろは百歳体操の通いの場を訪れる参加者に対し、体力測定等の支援を行った。 ◆いろは百歳体操サポーター養成講座を実施した。 						
		年度ごとの取組内容達成状況	順調						

No.	6	担当課	市民活動推進課						
取組事項	取組概要	目標	年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	取組における効果	達成状況
コミュニティふれあいサロンの設置	地域の空き家・空き店舗を活用し、高齢者が歩いて気軽に集えるふれあいサロンを整備します。	3年以内	工程	検討・準備⇒	一部実施⇒	実施⇒		◇高齢者が気軽に集える場所を整備することで、地域コミュニティの活性化はもとより、世代間交流の推進や市民の健康づくりにつながる。 ◇空き家等を活用することで、空き家等の放置問題の解消につながる。	 0~29%
		取組内容	◆モデルケースの検証	◆モデルケースの実施、効果検証 ◆宗岡地区設置	◆志木地区設置				
		取組実績	◆コミュニティふれあいサロン運営実施予定団体と運営内容等について協議を実施した。						
		年度ごとの取組内容達成状況	順調						

No.	7	担当課	長寿応援課						
取組事項	取組概要	目標	年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	取組における効果	達成状況
第二福祉センター浴室等の改修	利用者が安心して快適に利用できるよう、浴室の改修やマッサージチェアの入替えなど、快適な施設にリニューアルします。	1年以内	工程	実施⇒				◇事業の実施により、老朽化した設備等の故障による市民サービス低下への懸念が解消され、長期に渡る安全性と利便性の向上につながる。	
		取組内容	◆入札による工事業者等の選定・契約 ◆改修工事の実施						
		取組実績	◆入浴設備の大規模改修工事を実施し、平成30年1月15日にリニューアルオープンした。						
		年度ごとの取組内容達成状況	達成						

No.	8	担当課	市民活動推進課・長寿応援課・子ども家庭課・生涯学習課							
取組事項	取組概要	目標	年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	取組における効果	達成状況	
世代間交流のさらなる促進	宗岡地域における子ども・子育て世代・高齢者などの多世代交流を活性化させます。	ふれあい館もくせいを拠点として、地域のニーズを把握し、多世代交流のきっかけを創出する。	2年以内	工程	検討・準備⇒	実施⇒			◇世代を超えた交流の機会を創出することで、生活環境の充実が期待できるとともに、市民力の発掘や地域コミュニティの形成につながる。	 60~79%
			取組内容	◆関係団体との協議 ◆志木地区における多世代交流事業の拡充内容の検討	◆志木地区における多世代交流事業の拡充 ◆宗岡地区における多世代交流事業の実施					
			取組実績	◆ふれあい館もくせいの拡充について、関係団体や学校と協議した。 ◆平成30年から市民団体による、多世代交流事業を拡充して実施できるよう体制を整備した。	◆志木地区については、ふれあい館「もくせい」を拡充し、多世代交流ゾーンを新たに整備した。					
			年度ごとの取組内容達成状況	順調						

2. 子育て世代定住（もっとすくすく！）

No.	9-①	担当課	子ども家庭課							
取組事項	取組概要	目標	年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	取組における効果	達成状況	
保育の量と質の充実	待機児童の解消に向けた取組を進めるとともに、保育園と小学校をつなぐ新しい形の保育園を整備します。	志木第二小学校の隣地に保小連携を推進していく新しい形の保育園を整備する。	4年以内	工程	検討・準備⇒	一部実施⇒	一部実施⇒	実施⇒	◇志木第二小学校の隣地に保育園が整備されることにより、待機児童の解消につながる。 ◇多様な保育ニーズに対応する保育事業を実施することにより、子育てしやすい環境整備につながる。	 30~59%
			取組内容	◆民間事業者の選定 ◆小学校、保育園との連携を検討 ◆多様な保育ニーズに対応する保育事業の検討	◆志木第二小学校に隣接して整備する新しい形の保育園建設 ◆保育園、小学校との連携を検討 ◆多様な保育ニーズに対応する保育事業の検討	◆志木第二小学校に隣接して整備する新しい形の保育園開園 ◆民間事業者による旧館保育園改修工事 ◆保育園、小学校との連携 ◆多様な保育ニーズに対応する保育事業の実施				
			取組実績	◆保護者や学校、PTA、地域住民等へ整備計画等について、説明会を開催した。 ◆民間事業者を公募により選定した。	◆市と民間事業者において保育園の開園に係る基本協定を締結した。 ◆民間事業者より、今後の事業計画等について、保護者説明会を開催した。					
			年度ごとの取組内容達成状況	順調						

No.	9-②	担当課	学校教育課						
取組事項	取組概要	目標	年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	取組における効果	達成状況
保育の量と質の充実	待機児童の解消に向けた取組を進めるとともに、保育園と小学校をつなぐ新しい形の保育園を整備します。	3年以内	工程	検討・準備⇒	一部実施⇒	実施⇒		◇幼稚園・保育園と小学校がより円滑に接続することで、小1プロブレムの解消が図られる。 ◇幼保小の教職員や保育士が、互いの教育・保育の実践を共有することで、それぞれの教育・保育の改善につながる。	 0~29%
		取組内容	◆情報収集 ◆先進地域の調査研究	◆幼保小連携推進委員会の設置 ◆「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」について、幼保小で検討・共有化 ◆スタートカリキュラムの見直し	◆参観日や学校・園公開日等を活用した、幼保小の子ども及び教職員の交流の活性化				
		取組実績	◆幼保小中の子ども教育の連携を推進する他の自治体の事例研究等を行った。 ◆幼保から小学校へあがる子どもたちの円滑な指導が行えるよう、全小学校のスタートカリキュラムの見直しを図るため、同カリキュラムの集約を行った。						
		年度ごとの取組内容達成状況	順調						

No.	10	担当課	子ども家庭課						
取組事項	取組概要	目標	年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	取組における効果	達成状況
保育ステーションの開設	志木駅東口駅前に保育ステーションを開設し、市内保育園への送迎を行うことで、子育てママを応援します。	1年以内	工程	実施⇒				◇バスによる送迎により、自宅や通勤経路から離れた保育園を利用する家庭の利便性が向上するとともに、待機児童の解消にもつながる。	
		取組内容	◆民間事業者による保育ステーションの開設						
		取組実績	◆民間事業者による保育ステーションを平成29年7月1日に開設した。						
		年度ごとの取組内容達成状況	達成						

No.	11-①	担当課	健康増進センター						
取組事項	取組概要	目標	年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	取組における効果	達成状況
しきつ子あんしん子育てサポート事業の推進	妊娠から出産、育児まで一貫して支援する体制を整備します。	2年以内	工程	一部実施⇒	実施⇒			<p>◇検査費や治療費を助成することによって、検査や治療に取り組みやすい環境を整え、子どもを希望する夫婦が子どもを授かりやすくなる。</p> <p>◇全ての妊婦を把握することにより、支援が必要な家庭の早期発見や早期支援につながり、児童虐待の発生を未然に防ぎ、子育てしやすい環境になる。</p> <p>◇出産直後の不安が強い時期に適切な支援を行うことで、不安が軽減され安心して子育てに臨めるようになる。</p>	
		取組内容	<p>◆しきつ子あんしん子育てサポート事業の開始 (早期不妊検査費・治療費助成、妊娠届時の助産師等による面接相談等)</p>	<p>◆しきつ子あんしん子育てサポート事業の推進 ◆事業メニューに不育症検査費・治療費助成を追加 ◆子育て・孫育てリーフレットの作成及び配布</p>					
		取組実績	<p>◆早期不妊検査費・治療費の助成を実施した。 (検査費29件、治療費8件) ◆妊娠届出時の助産師等による面接相談を実施した。 (妊娠届出数686件) ◆おっぱいケア訪問事業は対象者を拡大して実施した。 (延べ113件、82人が利用) ◆育児サポート事業を実施した。(利用者3人) ◆はじめて赤ちゃん学級を6回実施した。(参加者117人)</p>	<p>◆埼玉県内の市では初めてとなる不育症検査費・治療費の助成を平成30年4月から開始した。 ◆子育て・孫育てリーフレットの配布を、6月から開始した。</p>					
		年度ごとの取組内容達成状況	順調	達成					

No.	11-②	担当課	子ども家庭課							
取組事項	取組概要	目標	年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	取組における効果	達成状況	
しきつ子あんしん子育てサポート事業の推進	また、子育て支援センターを増設し、安心して子育てができる環境を整備します。	4年以内	工程	検討・準備⇒	検討・準備⇒	一部実施⇒	実施⇒	<p>◇施設整備を行うことで、地域の子育て家庭への支援体制の強化につながる。</p>	 30~59%	
		取組内容	◆民間事業者の選定	◆増設に向けた調整	◆民間事業者による旧館保育園改修工事及び子育て支援センターの増設工事の実施	◆旧館保育園に併設された子育て支援センターの開所				
		取組実績	◆民間事業者を公募により選定した。							
		年度ごとの取組内容達成状況	順調							

No.	1 2	担当課	子ども家庭課						
取組事項	取組概要	目標	年 度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	取組における効果	達成状況
子ども医療費無料化の拡大	中学生までの入・通院における医療費の無料化を、高校生の入院まで拡大します。	2年以内	工程	検討・準備⇒	実施⇒			◇医療保険制度の助成拡大により、子育て家庭の負担軽減がより一層図られる。	
		取組内容	◆関係機関との調整 ◆市民への周知 ◆条例改正	◆子ども医療費無料化の拡大					
		取組実績	◆子ども医療費の助成に関する条例を改正した。	◆子ども医療費の助成対象年齢を拡大し、平成30年4月1日から、新たに18歳までの入院にかかる保険診療分も無料とした。					
		年度ごとの取組内容達成状況	順調	達成					

No.	1 3	担当課	学校教育課							
取組事項	取組概要	目標	年 度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	取組における効果	達成状況	
少人数学級の再検証	基礎学力の定着と学力向上に向けて、低学年の少人数学級制度を再検証します。	3年以内	工程	検討・準備⇒	検討・準備⇒	実施⇒		◇現状を把握することで、より学力向上に効果の高い指導体制を構築することが可能となる。		
		取組内容	◆市独自の学力調査の準備 ◆検討委員会での検証	◆市独自の学力調査の実施及び分析 ◆学力調査の分析結果を踏まえた指導体制の検討	◆市独自の学力調査の実施及び分析 ◆小学校における子ども一人ひとりの習熟度に合わせた指導体制の実施					
		取組実績	◆学力調査実施に向けて、どのような内容がふさわしいか検討を行った。 ◆検討委員会を4回実施し、指導体制の方針や取組等を協議した。							
		年度ごとの取組内容達成状況	順調							

No.	14	担当課	子ども家庭課・市民活動推進課					取組における効果	達成状況	
取組事項	取組概要	目標	年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度			
新たな児童センターの整備	子どもたちの居場所づくりに向けて、新たに志木地区に児童センターを整備します。	適切な場所の選定など、さまざまな検証を行いながら整備を進める。	3年以内	工程	検討・準備⇒	一部実施⇒	実施⇒		◇地域の子どもたちが安心して過ごせる居場所の確保につながることに、遊びを通じた子どもたちの健全育成につながる。	 60~79%
			取組内容	◆調査、研究	◆志木地区における子どもの居場所づくりを実施 ◆市民活動団体による多世代交流事業の展開	◆志木地区における子どもの居場所づくりの充実				
			取組実績	◆子どもの居場所づくり実施に向けて市民団体と協議を行った。	◆ふれあい館「もくせい」を拡充し、子どもたちの居場所づくりを進めた。					
			年度ごとの取組内容達成状況	順調						

No.	15	担当課	学校教育課					取組における効果	達成状況	
取組事項	取組概要	目標	年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度			
小・中学校ICT教育の拡充	小・中学校のICT化を進め、デジタル教材を使ったわかりやすい授業を展開します。	タブレットPCを導入して活用するとともに、校内のインターネット環境を向上させる。	2年以内	工程	一部実施⇒	実施⇒			◇日常的な学習ツールとして、タブレット等を児童生徒が活用することが可能となる。 ◇最新のICT機器等の整備により、「わかる」「楽しい」授業を実現するとともに、ICT活用能力の育成が可能となる。	 30~59%
			取組内容	◆全中学校へタブレットPCの導入 ◆タブレットPCの活用に伴う研修会の実施 ◆ICT推進員の派遣 ◆全中学校の校内LAN整備	◆全小学校へタブレットPCの導入 ◆タブレットPCの活用に伴う研修会の実施 ◆ICT推進員の派遣 ◆全小学校の校内LAN整備					
			取組実績	◆全中学校へタブレットPCを導入するとともに、校内LAN整備(高速無線LANへの入替工事)を実施した。 ◆小・中学校へICT推進員を派遣し、ICTを活用した授業実施の支援を行った。						
			年度ごとの取組内容達成状況	順調						

No.	16	担当課	学校教育課						
取組事項	取組概要	目標	年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	取組における効果	達成状況
小中一貫教育の推進	小学校6年間と中学校3年間の9年間を通して一貫した教育課程をめざし、志木第二中学校区をモデルに小中一貫教育を進めます。	4年以内	工程	一部実施⇒	実施⇒	実施⇒	実施⇒	◇小・中学校の接続における、実態把握や指導の重点など見直しをもった指導がなされることにより、効果的かつ円滑な指導が実現する。	 30~59%
		志木第二中学校区の3校において、以下の4点について実現していく。 ①学びの円滑な接続と指導力向上 ②指導体制の充実 ③生徒指導・教育相談の充実 ④地域の教育力の強化	取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆「9カ年を見通したカリキュラム」編制のための様式の検討 ◆小学校における「乗り入れ授業」の実施 ◆部活動における施設の相互利用の実施 	<ul style="list-style-type: none"> ◆「9カ年を見通したカリキュラム」作成 ◆小学校における「乗り入れ授業」の実施 ◆合同教員研修会の開催による指導力の向上 ◆部活動における施設の相互利用の実施 	<ul style="list-style-type: none"> ◆「9カ年を見通したカリキュラム」作成 ◆小学校における「乗り入れ授業」、「相互乗り入れ」の実施 ◆合同教員研修会の開催による指導力の向上 ◆部活動における施設の相互利用の実施 	<ul style="list-style-type: none"> ◆「9カ年を見通したカリキュラム」実施 ◆小学校における「乗り入れ授業」、「相互乗り入れ」の実施 ◆合同教員研修会の開催による指導力の向上 ◆部活動における施設の相互利用の実施 ◆コミュニティスクールを活用した取組 		
		取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆「9カ年を見通したカリキュラム」の作成を進めた。 ◆児童が小・中学校教育の変化に円滑に対応できるよう、中学校教員による小学校への乗り入れ授業を実施した（外国語活動、音楽科）。 ◆体力向上に向けて、部活動における施設の相互利用を実施した。 				◇小・中学校の人事交流を増やすことで、学習内容・実態への共通理解・共通指導が図られる。また、相互の指導の良い面がフィードバックされ、教員の授業力・学級経営力が向上する。		
		年度ごとの取組内容達成状況	順調						

No.	17	担当課	学校教育課						
取組事項	取組概要	目標	年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	取組における効果	達成状況
世界に通用する志木っ子の育成	小学校での英語教科化やグローバル化を見据え、民間企業との提携などによる英語教育を充実します。	4年以内	工程	検討・準備⇒	一部実施⇒	一部実施⇒	実施⇒	◇意欲的に授業に取り組む児童生徒が増え、児童生徒の英語力も向上する。	 30~59%
		英語の指導を充実させ、グローバルな社会において自分の力を発揮できる児童生徒を育成する。	取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆英語教育検討委員会の立ち上げ ◆新学習指導要領本格実施に向けた指導計画案等の作成 ◆外国語主任会による授業研究会の実施 	<ul style="list-style-type: none"> ◆児童生徒の意欲を高める効果的な指導法や評価の研究や検証 ◆ALTの新たな配置 ◆小学校教員を対象とした外国語研修会の実施 ◆外国語主任会による授業研究会の実施 	<ul style="list-style-type: none"> ◆児童生徒の意欲を高める効果的な指導法や評価の研究や検証 ◆小学校教員を対象とした外国語研修会の実施 ◆外国語主任会による授業研究会の実施 ◆小中7年間（小3～中3）を見通した指導計画・評価案の作成 	<ul style="list-style-type: none"> ◆新学習指導要領の本格実施 ◆児童生徒の意欲を高める効果的な指導法や評価の研究や検証 ◆小学校教員を対象とした外国語研修会の実施 ◆外国語主任会による授業研究会の実施 		
		取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆英語教育検討委員会を立ち上げ、教員研修のあり方や今後の活動方針等の意見交換を行った。 ◆2月に小学校教員を対象とした指導法研修会を実施し、17名の教員が参加した。 ◆11月に授業研究会を実施し、指導法等の研究協議を行った。 				◇研修を通して、教員が指導法について自信を深め、児童生徒の英語力向上につながる。		
		年度ごとの取組内容達成状況	順調						

3. 暮らしやすさ向上（もっとあんしん！）

No.	18	担当課	防災危機管理課・道路課					取組における効果	達成状況
取組事項	取組概要	目標	年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度		
水害対策の強化	高台地域への道路横断側溝の整備、主要河川に監視カメラの設置、樋管ゲートの自動化、土のうBOXの設置など水害対策を強化します。	4年以内	工程	一部実施⇒	一部実施⇒	一部実施⇒	実施⇒	<p>◇本市に大きな被害をもたらした台風を教訓に、あらゆる水害対策に取り組むことで、市民が安全・安心で快適に暮らすことができる環境整備が図れる。</p>  <p>30~59%</p>	
		取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆道路横断側溝の整備 ◆集水樹等の蓋交換(改修) ◆河川等監視カメラ設置場所の検討 ◆樋管ゲート操作盤等改修工事 ◆土のうBOXの設置 ◆雨水流出抑制施設整備に向けて関係機関協議 	<ul style="list-style-type: none"> ◆道路横断側溝の整備 ◆集水樹等の蓋交換(改修) ◆河川等監視カメラの設置 ◆雨水流出抑制施設の検討・設計 ◆土のうBOXの設置(拡充) 	<ul style="list-style-type: none"> ◆道路横断側溝の整備 ◆集水樹等の蓋交換(改修) ◆雨水流出抑制施設設計・工事 	<ul style="list-style-type: none"> ◆道路横断側溝の整備 ◆集水樹等の蓋交換(改修) ◆雨水流出抑制施設の工事 			
		取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆道路横断側溝及び集水樹を新たに計8箇所設置したほか、越流防止型・落ち葉対策型への蓋交換を計45箇所行った。 ◆河川等監視カメラの設置場所を選定した。 ◆下宗岡1丁目「ソラ」場橋之詰樋管のゲートを自動的に開閉ができるよう操作盤の改修工事を実施した。 ◆土のうBOXを6町内会(上町、福住、館、柳瀬川、上木、宗岡六区)に設置した。 						
		年度ごとの取組内容達成状況	順調						

No.	19	担当課	防災危機管理課					取組における効果	達成状況
取組事項	取組概要	目標	年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度		
防災行政無線テレホンサービスの開設	携帯電話のメール配信サービスに加え、放送した内容を電話で確認できるテレホンサービスを開設します。	1年以内	工程	実施⇒				<p>◇建築物の高層化や気象の状況などにより、防災行政無線が聞き取りにくい場合であっても、テレホンサービスを開設することで行政から発信する情報を市民がいつでも取得できるようになる。</p> 	
		取組内容	◆テレホンサービスの開設						
		取組実績	◆24時間365日自動対応のテレホンサービスを平成30年3月から開始した。						
		年度ごとの取組内容達成状況	達成						

No.	20	担当課	市民活動推進課・産業観光課							
取組事項	取組概要	目標	年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	取組における効果	達成状況	
防犯カメラの設置の支援	商店会や町内会などが設置する防犯カメラに対する補助制度をつくりまします。	3年以内	工程	検討・準備⇒	一部実施⇒	実施⇒		◇地域の実状を熟知した町内会・商店会と連携しながら効果的な場所に防犯カメラを設置することにより、「犯罪に強いまち志木」が推進される。	 0~29%	
		取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆補助制度の調査、研究 ◆商店会に対する補助制度の検討 	<ul style="list-style-type: none"> ◆商店会に対する補助制度の開始 ◆町内会等と協議のうえ、地域の実状に即した設置箇所等の検討 	◆地域防犯カメラの設置					
		取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆防犯に関する展示会への参加や先進的に地域の防犯カメラの設置を行っている自治体を視察するなど、調査、研究を行った。 ◆商店会などと補助制度の制定に向けて協議を実施した。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆自主防犯パトロール隊長会議及び校長会において、防犯カメラ設置事業の説明及び詳細説明を希望する町内会に対し個別の説明会を実施した。 ◆商店会に対する補助制度を開始した。 						
		年度ごとの取組内容達成状況	順調							

No.	21	担当課	防災危機管理課							
取組事項	取組概要	目標	年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	取組における効果	達成状況	
消防施設の整備	宗岡地域の安全・安心に向けて、消防団第4・第5分団車庫を担当地区内に建替えます。	3年以内	工程	検討・準備⇒	一部実施⇒	実施⇒		◇消防団による消防活動の充実により、市民の安全・安心が一層高まる。	 30~59%	
		取組内容	◆車庫建設のための用地交渉	◆第4分団車庫の用地測量及び設計	◆第4分団車庫の建築					
		取組実績	◆消防団第4分団車庫建設予定地の用地交渉を行い、建設予定地を決定した。							
		年度ごとの取組内容達成状況	順調							

No.	22	担当課	福祉課						
取組事項	取組概要	目標	年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	取組における効果	達成状況
民間事業者と連携し通所施設が整備グループ	民間の活力で障がい者のグループホームを30床整備するとともに、障がい者の通所施設を整備します。	3年以内	工程	一部実施⇒	一部実施⇒	実施⇒		◇障がいがあっても、住み慣れた地域の中で安心して暮らせる環境が整う。	 60~79%
		取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆障がい者グループホームの整備に向けた近隣住民への説明会及び利用者説明会の開催 ◆障がい者グループホームの整備に向けた基本協定の締結 ◆民間事業者による障がい者の通所施設の開所 	<ul style="list-style-type: none"> ◆民間事業者における市有地既存建物の解体及び障がい者グループホーム整備工事開始 ◆障がい者グループホームの入居希望者への説明会 ◆民間事業者による障がい者の通所施設の開所 	◆民間事業者による障がい者グループホームの開所				
		取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆障がい者グループホームの整備に向けた近隣住民への説明会及び利用者説明会を開催した。 ◆障がい者グループホームの整備に向けた、基本協定を締結した。 ◆三ツ木保育園跡地に民間事業者による障がい者の通所施設が平成30年3月にオープンした。 						
		年度ごとの取組内容達成状況	順調						

No.	23	担当課	環境推進課						
取組事項	取組概要	目標	年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	取組における効果	達成状況
ごみの戸別訪問収集の開始	集積所までごみを持ち出すことが困難な高齢者世帯等を対象に「ごみ戸別訪問収集」を開始します。	1年以内	工程	実施⇒				◇戸別訪問収集を実施することにより、日常生活の負担軽減が期待できる。 ◇利用者宅の玄関先にごみが排出されていない場合、利用者の安否確認が行われるなど安心して暮らせる環境づくりにつながる。	
		取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆事業所への制度内容の周知 ◆事業の開始（9月開始） 						
		取組実績	◆家庭ごみの戸別訪問収集事業を平成29年9月より開始した。						
		年度ごとの取組内容達成状況	達成						

No.	24	担当課	都市計画課						
取組事項	取組概要	目標	年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	取組における効果	達成状況
志木駅ホームドアの設置	東武鉄道などと協議して平成32年度までに志木駅構内にホームドアを設置します。	4年以内	工程	検討・準備⇒	一部実施⇒	一部実施⇒	実施⇒	◇志木駅構内にホームドアを設置することで、路線への転落や列車との接触などホームにおける事故防止につながる。	 0~29%
		平成32年度までに志木駅構内にホームドア設置を進める。	取組内容	◆関係者と協定の締結に向けた協議	◆協定書の締結 ◆ホームドア設置工事	◆ホームドア設置工事	◆ホームドア設置完了		
			取組実績	◆鉄道利用者の安全性と利便性の向上のため、関係者（東武鉄道・新座市・埼玉県）と協定の締結に向けた協議を6回行った。					
		年度ごとの取組内容達成状況	順調						

No.	25	担当課	道路課						
取組事項	取組概要	目標	年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	取組における効果	達成状況
歩道の快適化の推進	誰もが安心して歩きやすい歩道に向けて、段差の解消、平坦性、有効幅員の確保など、計画的に歩道を改修します。	4年以内	工程	一部実施⇒	一部実施⇒	一部実施⇒	実施⇒	◇段差の解消等により、車椅子等の利用者であっても安心して通行できるようになる。 ◇透水性舗装の導入により、水たまりが軽減される。 ◇ウォーキング等を気軽に取り組める環境が整備される。	 0~29%
		①誰もが安心して歩きやすい歩道に更新する。 ②ウォーキング等による市民の健康づくり活動を推進するため、推奨コースの設定や距離・コース表示を整備する。	取組内容	◆歩道快適化計画の策定 ◆歩道改修	◆歩道改修 ◆ウォーキングコースの設定及び案内板等の検討	◆歩道改修 ◆ウォーキングコース及び案内板等の整備	◆歩道改修 ◆ウォーキングコース及び案内板等の整備		
			取組実績	◆計画期間10年、歩道改修延長約44.0kmを整備目標とした歩道快適化計画を作成した。 ◆あきはね通り他2路線4箇所歩道総延長1.14kmの歩道改修を行った。					
		年度ごとの取組内容達成状況	順調						

No.	26	担当課	政策推進課						
取組事項	取組概要	目標	年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	取組における効果	達成状況
市民 整備館 手法及び 市民 検討 体育館	現在の市民会館と市民体育館は耐震性能が不足しているため、民間の活力による整備を検討します。	3年以内	工程	一部実施⇒	実施⇒	実施⇒		◇整備手法を比較検討することにより、各手法のメリットやVFMの有無を把握することができる。	 30~59%
		取組内容	◆「市民会館・市民体育館整備手法比較検討調査」の実施	◆整備手法比較検討調査の結果を踏まえた整備手法の検討	◆整備手法の決定				
		取組実績	◆内閣府の平成28年度民間資金等活用事業調査費補助金を活用し、「市民会館・市民体育館整備手法比較検討調査」を実施した。						
		年度ごとの取組内容達成状況	順調						

No.	27	担当課	都市計画課						
取組事項	取組概要	目標	年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	取組における効果	達成状況
国道 254号 バイパス の整備 促進	地域住民と情報を共有しながら、国道254号バイパスの整備を促進します。	4年以内	工程	実施⇒	実施⇒	実施⇒	実施⇒	◇歩行者や自転車の安全な通行が可能となるほか、市街地に流入してくる自動車を抑制し、渋滞の緩和や交通事故の減少が期待できる。	 0~29%
		取組内容	◆検討会・調整会議開催 ◆住民説明会開催	◆埼玉県及び関係機関との協議	◆埼玉県及び関係機関との協議	◆埼玉県及び関係機関との協議			
		取組実績	◆国道254号バイパスの整備促進に向け、道路詳細設計検討会を3回開催した。 ◆庁内関係各課を対象に調整会議を3回開催し、市民を対象とした説明会をのべ5回開催した。						
		年度ごとの取組内容達成状況	順調						

4. 魅力発信（もっとわくわく！）

No.	28	担当課	産業観光課・市制施行50周年記念事業推進室					取組における効果	達成状況
取組事項	取組概要	目標	年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度		
シティプロモーション事業の推進	選ばれ続ける自治体に向けて、住んでみたいと思われ、まちづくりを展開するとともに、市民、企業、行政が一体となって、志木市の魅力を全国に発信します。	4年以内	工程	検討・準備⇒	検討・準備⇒	検討・準備⇒	実施⇒	◇市制施行50周年記念事業とあわせ、市民力による観光PR事業等を実施することで、志木市の認知獲得と市民の市に対する愛着の高まりが期待できる。	 0~29%
		取組内容	◆市内研修の実施	◆魅力的なPRコンテンツの開発に向けた調査研究	◆PRコンテンツの検討開発	◆市制施行50周年記念事業とあわせ、市民力による観光PR事業の実施			
		取組実績	◆職員を対象としたシティプロモーション市内研修会を2月に実施した。						
		年度ごとの取組内容達成状況	順調						

No.	29	担当課	産業観光課	取組における効果	達成状況				
取組事項	取組概要	目標	年度			平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
ロケーションサービスの拡充	映画やドラマの撮影地として本市の魅力を市内外にPRし、イメージアップを図ります。また、撮影場所を訪れる観光客の集客にも結び付けます。	2年以内	工程	実施⇒	実施⇒			◇市内のロケ候補地を募集し、ホームページ等で紹介することで、市内の様々な場所でのロケに繋がりが、映像を通じて市をPRすることができる。	 30~59%
		取組内容	◆映像制作会社にロケ誘致等を積極的に実施 ◆ホームページ等に市内ロケ地の募集及びロケーション候補画像等の情報を掲載 ◆ボランティアエキストラの募集、制作会社へ紹介	◆公共施設以外のロケ地登録を促進 ◆ホームページやSNS等を活用して民間団体等への呼びかけの実施					
		取組実績	◆ロケツーリズム協議会に参加し、協議会認定団体となった。 ◆ロケーションサービス事業を実施し、問い合わせ件数21件のうち9件を受け入れた。						
		年度ごとの取組内容達成状況	順調						

No.	30	担当課	産業観光課		平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	取組における効果	達成状況
アートによるまちづくりの推進	志木駅前のペDESTロリアンデッキを利用したアートによるまちづくりを推進し、新たなにぎわいを創出します。	4年以内	工程		検討・準備⇒	実施⇒	実施⇒	実施⇒	◇まちの玄関口でもある志木駅の東口に位置するペDESTロリアンデッキを活用したアート事業を展開することで、新たな人の流れを創出し、にぎわいの拡大を図る。	 0~29%
			取組内容		◆ストリートアートの内容検討 ◆実施場所や実施方法の検討	◆ストリートアートの展開	◆アートを活用したにぎわいづくり事業の実施	◆アートを活用したにぎわいづくり事業の実施		
			取組実績		◆ペDESTロリアンデッキにおけるアートの実施場所について検討した。 ◆周辺商店等で組織される志木駅東口にぎわい検討会議を4回開催し、アートの内容について検討した。	◆アート事業展開の核となる「志木駅東口周辺にぎわいづくり協議会」の設立準備として、規約の整備及び駅前商店会等との調整を実施した。また、協議会の前身となる検討会議を2回開催し、アート事業に対する商店会及び周辺店舗の意見を聴取した。				
			年度ごとの取組内容達成状況		順調					

No.	31	担当課	市制施行50周年記念事業推進室		平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	取組における効果	達成状況
市制施行50周年記念の推進	平成32年度に迎える市制施行50周年を記念して、市民同士の絆が強まり将来につながる記念事業などを展開します。	4年以内	工程		検討・準備⇒	検討・準備⇒	一部実施⇒	実施⇒	◇市民が主体となった特色ある記念事業を実施することにより、本市の魅力を広げ発信することができる。とともに、市民同士の絆が強まり、将来に向けたまちづくりが推進される。	 0~29%
			取組内容		◆記念事業推進室の設置 ◆検討職員の選任	◆市民検討委員の募集 ◆検討委員会の立ち上げ ◆記念事業のテーマ・骨格等の検討 ◆市民実行委員の募集	◆実行委員会の立ち上げ ◆記念事業の検討、準備、PR ◆事前事業実施	◆記念事業実施		
			取組実績		◆記念事業推進室を設置及び検討職員を選任し、検討委員会立ち上げの準備等を行った。	◆「市制施行50周年記念事業検討委員」の募集及び委嘱を行い、検討委員会を設置した。				
			年度ごとの取組内容達成状況		達成					

No.	32	担当課	政策推進課・市民活動推進課・産業観光課・都市計画課・生涯学習課					取組における効果	達成状況
取組事項	取組概要	目標	年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度		
いろいろは親水公園のにぎわい創出	「いろいろは親水公園」の護岸や船着き場、遊歩道を再整備するとともに、自慢の市民力で彩り豊かな公園としてにぎわいを創出します。	4年以内	工程	一部実施⇒	一部実施⇒	一部実施⇒	実施⇒	<p>◇広場や親水護岸の整備により、市民が水に親しむ憩いの場所を創出できる。</p> <p>◇年間を通して来訪のきっかけとなるイベントを実施することで公園の周知が図られるとともに、地域交流の機会が生まれ、ひいてはまちのシンボルとして郷土愛が育まれる。</p>	 30~59%
		取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆遊歩道や親水空間の環境整備について検討及び埼玉県と調整（一部整備実施） ◆植栽の実施 ◆各種イベントの開催 ◆和舟・カヌー体験の実施 	<ul style="list-style-type: none"> ◆遊歩道や親水空間の環境整備について埼玉県と調整（一部整備実施） ◆植栽の実施 ◆各種イベントの開催 ◆和舟・カヌー体験の実施 	<ul style="list-style-type: none"> ◆遊歩道や親水空間の環境整備について埼玉県と調整（一部整備実施） ◆植栽の実施 ◆各種イベントの開催 ◆和舟・カヌー体験の実施 	<ul style="list-style-type: none"> ◆遊歩道や親水空間の環境整備について埼玉県と調整（整備完了） ◆植栽の実施 ◆各種イベントの開催 ◆和舟・カヌー体験の実施 			
		取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ①遊歩道や親水空間の環境整備を図る。 ②花で彩りを添える事業を行う。 ③おまつりや和舟による舟渡しなど各種イベントを展開し、「いろいろは親水公園」のにぎわい創出を図る。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆埼玉県と連携し、左岸高水敷広場を整備した。 ◆右岸護岸ブロックに芝桜を、富士下橋下流にアジサイを植栽した。 ◆春の一大イベントとして「志木さくらフェスタ」と「村山快哉堂まつり」を同日開催した。 ◆3月に和舟による回遊事業、5月と9月にカヌー体験を実施した。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆市民団体による右岸護岸ブロックの除草作業を実施した。 ◆ノルディックウォーキング・ポールウォーキング全国大会にて和舟「いろいろは渡し」及びカヌー体験を実施した。 				
	年度ごとの取組内容達成状況		順調						

5. 市役所改革の推進

No.	33	担当課	政策推進課					取組における効果	達成状況
取組事項	取組概要	目標	年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度		
行政改革の推進	市役所事務の総点検を行い、徹底してムダを削ぎ落とすことは民間にまかせ、時代の変化を見据え、継続的な改革を進めます。	4年以内	工程	一部実施⇒	実施⇒	実施⇒	実施⇒	<p>◇見直しサイクルが定着することで事業の選択と集中を図り、必要とされる行政サービスを持続的に提供するための財源を捻出することができる。</p> <p>◇民間の技術・資金等や創意工夫を生かした事業を推進することにより、多様化・高度化する市民ニーズに適切に対応することができる。</p>	 30~59%
		取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆事務事業の見直し(総点検) ◆民間委託の推進に資する事例の研究及び指針の検討 	<ul style="list-style-type: none"> ◆事務事業の見直し ◆民間委託推進指針の策定 	<ul style="list-style-type: none"> ◆事務事業の見直し ◆民間委託の推進 	<ul style="list-style-type: none"> ◆事務事業の見直し ◆民間委託の推進 			
		取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆事務事業の総点検（全532事業）を実施し、43事業について廃止又は縮小を行い、約1億円の削減効果を生出した。 ◆効果的な民間委託を実施するため、サウンディング型市場調査について導入の検討を行った。 						
	年度ごとの取組内容達成状況		順調						

No.	34	担当課	政策推進課						
取組事項	取組概要	目標	年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	取組における効果	達成状況
窓口ワストップサービス及びICT化の推進	市民サービスの向上に向けて、新市庁舎の建替えに合わせ、市役所窓口のワストップ化とICT化を進めます。	3年以内	工程	検討・準備⇒	一部実施⇒	実施⇒		<p>◇来庁された市民の市役所滞在時間を短縮するとともに、気持ちよくお帰りになれるサービスの提供が実現できる。</p> <p>◇より強固なセキュリティ機能をもつ効率的なネットワークを構築することにより、インシデントの発生を抑制できるとともに、業務効率を向上させることができる。</p>	 60~79%
		取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆窓口ワストップサービスの研究・検討 ◆新市庁舎の建替えに向けた新たなネットワークの検討 	<ul style="list-style-type: none"> ◆検討結果を新市庁舎建設実施設計へ反映 ◆内部サーバのクラウド化及びハウジングの推進 	<ul style="list-style-type: none"> ◆新市庁舎での活用も見据えた、仮設庁舎における新たなネットワークの構築 				
		取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆新市庁舎の建替えに合わせた市役所窓口のワストップ化の実現に向けて、ワストップに関する基本的な考え方の整理を行った。 ◆サーバのデータセンター移行に向けて、移行できるサーバの選定及びスケジュールの策定を行った。 						
		年度ごとの取組内容達成状況	順調						

No.	35	担当課	人事課						
取組事項	取組概要	目標	年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	取組における効果	達成状況
市職員に飛び込む意欲の向上	おもてなしの精神を基本とする接遇力の向上を図るとともに、地元の地域活動などに積極的に参加する職員の育成に努めます。	3年以内	工程	検討・準備⇒	一部実施⇒	実施⇒		<p>◇職員一人ひとりが接遇の基本を再認識できるとともに、共通認識を保持することができる。</p> <p>◇多種多様な人々と交わることで、自ら学び、社会的な視野を広げることが期待できる。</p>	 30~59%
		取組内容	<ul style="list-style-type: none"> ◆市民に飛び込む職員を育成するための方策の検討 	<ul style="list-style-type: none"> ◆志木市版接遇マニュアル策定委員会の設置 ◆志木市版接遇マニュアル策定 ◆対象職員各々で地域活動体験学習を実施 	<ul style="list-style-type: none"> ◆マニュアルを活用及び職員研修の実施 ◆対象職員各々で地域活動体験学習を実施 				
		取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ◆市民に飛び込む職員を育成するため、平成30年度志木市職員研修計画に「地域活動研修」を追加した。 						
		年度ごとの取組内容達成状況	順調						